

Tickets

#	Projekt	Tracker	Status	Priorität	Thema	Zugewiesen an	Aktualisiert
182	Hofmeister, Rinchnach	Aufgabe	Warten	Normal	Netzanfrage Speicher	Rüdiger Wastl	19.02.2026 08:49
181	Hofmeister, Rinchnach	Aufgabe	Abgeschlossen	Normal	Netzanfrage AgriPV	Rüdiger Wastl	19.02.2026 08:36
180	Hofmeister, Rinchnach	Aufgabe	Abgeschlossen	Normal	Netztanfrage Biogasanlage	Rüdiger Wastl	19.02.2026 08:36
179	Scheugenpflug, Moosthenning	Aufgabe	Neu	Normal	Montage Elektriker		10.02.2026 14:03
178	Hofmeister, Rinchnach	Aufgabe	In Bearbeitung	Normal	Netzanfrage stellen Bayernwerk	Rüdiger Wastl	19.02.2026 08:49
177	Scheugenpflug, Moosthenning	Aufgabe	Neu	Normal	Montage Helfer A		05.02.2026 07:29
176	Scheugenpflug, Moosthenning	Aufgabe	Neu	Normal	Montage Elektriker		05.02.2026 07:28
175	Scheugenpflug, Moosthenning	Aufgabe	Neu	Normal	Montage Helfer B		05.02.2026 07:32
174	Scheugenpflug, Moosthenning	Aufgabe	Neu	Normal	Montage Helfer A		05.02.2026 07:32
173	Scheugenpflug, Moosthenning	Aufgabe	Neu	Normal	Montage Elektriker		05.02.2026 07:41
158	Scheugenpflug, Moosthenning	Aufgabe	Neu	Normal	Fernwirktechnik testen	Rüdiger Wastl	04.02.2026 15:29
157	Scheugenpflug, Moosthenning	Aufgabe	Neu	Normal	VPN einspielen	Rüdiger Wastl	05.02.2026 07:44
156	Scheugenpflug, Moosthenning	Aufgabe	Neu	Normal	Montage der Station	Rüdiger Wastl	05.02.2026 07:40
155	Scheugenpflug, Moosthenning	Aufgabe	Neu	Normal	Testprogramm einspielen	Rüdiger Wastl	04.02.2026 15:06
154	Scheugenpflug, Moosthenning	Aufgabe	Neu	Normal	Steuerung vorbereiten	Rüdiger Wastl	04.02.2026 15:04
152	Scheugenpflug, Moosthenning	Aufgabe	Neu	Normal	Einschleifung Bayernwerk	Rüdiger Wastl	10.02.2026 14:02
151	Scheugenpflug, Moosthenning	Aufgabe	Neu	Normal	Montage ÜSS 3015	Rüdiger Wastl	05.02.2026 07:29
150	Scheugenpflug, Moosthenning	Aufgabe	Neu	Hoch	Lieferung an Baustelle	Rüdiger Wastl	04.02.2026 15:07
149	Scheugenpflug, Moosthenning	Aufgabe	In Bearbeitung	Normal	Start Zertifizierungsprozess	Rüdiger Wastl	17.02.2026 08:54
148	Scheugenpflug, Moosthenning	Aufgabe	In Bearbeitung	Normal	Netzbetreiber Anmeldung Bayernwerk	Rüdiger Wastl	16.02.2026 13:24